

Al Sindaco Serena Arrighi  
Al Presidente del Consiglio Cristiano Bottici

**OGGETTO : INTERROGAZIONE**

Stato di avanzamento e rispetto delle scadenze del progetto di recupero di Palazzo Rosso finanziato anche con fondi del Bando Periferie 2016.

**PREMESSO**

Che con il DPCM del 25 maggio 2016 è stato istituito il cosiddetto "Bando delle Periferie", finalizzato al finanziamento di interventi di rigenerazione urbana e recupero di immobili pubblici, tra cui rientra il progetto di recupero di Palazzo Rosso nel Comune di Carrara;

Che il progetto relativo a Palazzo Rosso è stato finanziato per un importo complessivo di circa 2,8 milioni di euro, coperti in parte con risorse statali derivanti dal Bando Periferie e in parte con fondi propri del Comune di Carrara, successivamente integrati per circa un ulteriore milione di euro;

Che con successivi provvedimenti governativi, da ultimo anche attraverso disposizioni contenute nel Decreto "Milleproroghe", è stata concessa ai Comuni una ultima finestra temporale per il completamento degli interventi finanziati, fissando il termine massimo al 31 dicembre 2025, termine che non può essere automaticamente superato per il solo fatto che l'ente abbia integrato il finanziamento con risorse proprie;

**RILEVATO**

Che nell'articolo di stampa relativo ai lavori di recupero di Palazzo Rosso, l'Assessore repubblicano ai Progetti speciali Moreno Lorenzini afferma che l'intervento "procede secondo i tempi previsti" e che il cronoprogramma sarebbe pienamente rispettato;

Che tali dichiarazioni appaiono quantomeno superficiali e politicamente preoccupanti, in quanto non tengono adeguatamente conto della natura vincolata delle risorse statali del Bando Periferie, delle scadenze fissate a livello nazionale e della fase ancora non conclusiva del cantiere, inducendo cittadini a ritenere regolare una situazione che necessita invece di massima trasparenza, precisione amministrativa e chiarezza sui tempi reali di completamento dell'opera;

Che l'articolo stesso evidenzia come il cantiere sia entrato solo recentemente in una fase strutturale rilevante (demolizione e ricostruzione dei solai, rifacimento completo della copertura, installazione della gru), circostanza che rende oggettivamente critica la possibilità di completare l'intervento entro il termine del 31 dicembre 2025, ormai imminente;

Che il rispetto delle scadenze previste dal Bando Periferie non è una questione formale, ma sostanziale, poiché l'eventuale mancato completamento o la mancata rendicontazione nei tempi stabiliti potrebbe comportare gravi conseguenze economiche per il Comune, inclusa la restituzione delle risorse statali se già erogate;

**PER QUANTO SOPRA SPECIFICATO L'INTERROGANTE CHIEDE DI SAPERE**

1. Quale sia lo stato reale di avanzamento dei lavori di recupero di Palazzo Rosso, con riferimento alle singole fasi previste dal cronoprogramma approvato;
2. Se l'Amministrazione comunale disponga di atti formali (convenzioni, proroghe, autorizzazioni ministeriali) che certifichino la possibilità di completare l'opera oltre i termini originariamente previsti dal Bando Periferie, e in particolare entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
3. Se sia stata presentata richiesta di proroga specifica agli enti competenti e, in caso affermativo, con quali esiti e con quali condizioni;
4. Quali siano le conseguenze economiche e finanziarie per il Comune di Carrara nel caso in cui l'opera non venga completata e rendicontata nei termini stabiliti dalla normativa nazionale;
5. Se l'Assessore Lorenzini ritenga corretto continuare a dichiarare pubblicamente che l'intervento è "in regola con i tempi", alla luce delle scadenze imposte dal Bando Periferie e dal Milleproroghe, e quali iniziative intenda assumere l'Amministrazione dopo il 31 dicembre 2025 qualora i lavori non risultassero conclusi.

MASSIMILIANO BERNARDI GRUPPO CIVICO

Massimiliano Bernardi

**E**  
COMUNE DI CARRARA  
AOO COMUNE DI CARRARA  
Protocollo N. 0122992/2025 del 12/12/2025